

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
к договору подряда № 05-1027 от 21 августа 2014 года  
(ул. Радищева, 126)

г. Ульяновск

11 сентября 2014 года

ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице заместителя генерального директора Горшкова В.М., действующего на основании Доверенности №21 от 09.09.2014г., с одной стороны, и ООО «Управляющая компания ЦЭТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галактионовой З.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с переименованием ООО «Симбирск-Теплосервис» в ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск», стороны пришли к соглашению о внесении изменений в настоящий договор в части следующего:

1. Изменить по всему тексту договора и его приложений наименование Подрядчика с ООО «Симбирск-Теплосервис» на ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск».
2. С учетом изменений реквизиты изложить Подрядчика в следующей редакции:

**Подрядчик:**

**ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск»**

432017 г. Ульяновск, ул. Энгельса, 5А

ИНН 7315005090 КПП 732501001

р/с 40702810236010006417

Центральный филиал ОАО «АБ «Россия»

БИК 044599132

к/с 30101810400000000132 в Отделение 3 Москва

Тел. (8422) 67-70-60; факс (8422) 67-28-70

3. Пункт 1.3. настоящего договора изменить и изложить его в следующей редакции:  
«1.3. Дата начала выполнения работ – 01 сентября 2014 года. Дата окончания выполнения работ – не позднее 20 октября 2014 года».

Настоящее дополнительное соглашение распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с момента заключения договора подряда № 05-1027 от 21 августа 2014 года.

Директор  
ООО «Управляющая компания ЦЭТ»



З.В. Галактионова

Заместитель генерального директора  
ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск»



В.М. Горшков